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Onderwerp: Vragen ex artikel 37 Reglement van Orde @ Vi @GV Z@@?)‘e

Geachte heer Rubbens

U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 37 Reglement van Orde op 2 oktober jl. met betrekking
tot uitloop van groot onderhoud aan de Steinstraat en omgeving te Klundert aan het college van
burgemeester en wethouders gesteld:

1. Waarom ontbreekt in uw informatie voor aanvang van de werkzaamheden richting de

omwonenden steeds de start- en einddatum van de werkzaamheden?

Waarom ontbreekt het tijdpad/straat in de voorlopige planning?

Op grond waarvan en wanneer heeft u de instabiliteit van de ondergrond vastgesteld?

Door wie is een grondmechanisch onderzoek verricht?

De instabiele ondergrond is de geroerde laagdikte of de onderliggende ongeroerde dieper liggende

bodem?

5. Wat zijn de resultaten van de bouwkundige vooropnamen van de panden in het werkgebied?

6. Hebben de resultaten van de bouwkundige vooropnamen geleid tot vertraging van de
werkzaamheden? Zo ja, heeft dit geleid tot vertraging en aanpassing van de werkwijze zoals
bijvoorbeeld het “trillend” verdichten van het zandpakket?

7. Hoeveel bedragen de geraamde meerwerk kosten van zeven weken meerwerk en de aangepaste
werkwijze anders dan gepland.

8. Verwacht u behalve in de Steinstraat meerdere tegenvallers in de Walstraat en Kweeklust.

howbn

Het antwoord op bovengestelde vraag c.q. vragen luidt:

Ad.1 In alle informatie naar de bewoners is steeds een startdatum genoemd en een maand van gereed
komen ( oktober). Omdat de werkzaamheden beinvloed worden door diverse zaken ( weer,
onvoorziene ondergrondse problemen) wordt tijdens de uitvoering dagelijks de bewoners
benaderd / aangesproken over de bereikbaarheid van hun percelen. Zodat hierover géén
misverstanden kunnen gaan ontstaan.

Ad.2  Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ( in de Steinstraat na de ingang van de Kweeklust)
is de instabiliteit van de ondergrond vastgesteld.

Ad.3  Eris géén grondmechanisch onderzoek uitgevoerd, omdat het hier gaat om vervanging van
bestaande riolering. Wel is er een indicatief grondonderzoek uitgevoerd.

Ad.4. Het betreft de onderliggende ongeroerde ondergrond.

Ad.5 Tijdens de vooropname is geconstateerd dat er in de oudere woningen lichte scheurvorming
aanwezig was.

Ad.6  Nee, er waren géén constructieve bezwaren.




Ad.7 De meerwerk kosten voor constructieve voorzieningen riolering in de Steinstraat, Walstraat en
Kweeklust bedragen € 50.000,-- euro.
Ad.8 Neen.
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